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Ksigzka moze by¢ traktowana jako przewodnik po zapisach Standardu, wyjasniajacy ich
znaczenie oraz wptyw na obraz sytuacji finansowej

1 majatkowej przedsigbiorstw wykonujacych dziatalnos$¢ projektowa. Ksigzka to jest
jednoczesénie uzupetnieniem wezesniejszej publikacji ,,Rachunkowo$¢ w przedsigbiorstwie
budowlanym”, w ktorej opisane zostaty zagadnienia w obszarach rachunkowosci finansowej
i rachunkowosci zarzadczej uwzgledniajace specyfike dziatalno$ci przedsigbiorstw branzy
budowlanej w warunkach nasilajacej si¢ konkurencji i wzrostu ryzyka oraz obowiazujacych
regulacji krajowych i migdzynarodowych w zakresie sporzadzania sprawozdan finansowych,
bez uwzglednienia zapisow KSR 3.
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Rozdziat 1. Cel, zakres i najwazniejsze definicje standardu

1. Zarzadzanie projektami w branzy budowlanej a potrzeby informacyjne menadzerdw
2. Zakres Krajowego Standardu Rachunkowosci ,Niezakonczone ustugi budowlane”
3. Podstawowe definicje

3.1. Globalny budzet przychoddéw

3.2. Globalny budzet kosztow

3.3. Cykl zycia umowy i koszty z tym zwigzane

3.4. Ceny wewnetrzne

Rozdziat 2. Laczenie i dzielenie uméw budowlanych

Rozdziat 3. Ustalanie stopnia zaawansowania umowy budowlanej

=

. Zarzadzanie projektami jako zrdédto najlepszych praktyk szacowania stopnia zaawansowania umowy
2. Metody szacowania stopnia zaawansowania umowy
2.1. Metoda obmiaru wykonanych prac
2.2. Metoda kosztowa
2.3. Inne metody szacowania stopnia zaawansowania umowy
3. Szacowanie stopnia zaawansowania umowy za pomocg grupy réznych metod
4. Dokumentacja szacowania stopnia zaawansowania umowy
5. Zmiany zakresu umowy i wynikajace z niej korekty

Rozdziat 4. Przychody z uméw budowlanych

=

. Definicja przychodéw z uméw budowlanych
2. Zmiany umowy budowlanej i ich wptyw na globalny budzet przychoddéw
2.1. Zmiany cen
2.2. Zmiany zakresu umowy
2.3. Roszczenia
2.4. Premie
2.5. Kary umowne
3. Przychody z uméw o ustugi budowlane wyrazone w walutach obcych

Rozdziat 5. Koszty uméw budowlanych

1. Zakres kosztow umdw budowlanych
2. Koszty niebedace elementem kosztéw uméw budowlanych



Rozdziat 6. Ustalanie przychodéw i kosztow z niezakonczonych ustug budowlanych

1. Rodzaje umoéw budowlanych

2. Ustalanie przychodow z niezakonczonych ustug budowlanych
2.1. Metoda stopnia zaawansowania - umowy o cenach ryczattowych (statych)
2.2. Metoda stopnia zaawansowania - umowy o cenach ,koszty plus”
2.3. Metoda zysku zerowego

3. Ustalanie kosztéw z niezakonczonych ustug budowlanych

4. Rezerwa na przewidywang strate na umowie

Rozdziat 7. Prezentacja i ujawnianie informacji

1. Prezentacja informacji o niezakonczonych ustugach budowlanych w sprawozdaniu finansowym
2. Noty objasniajace do sprawozdania finansowego

Rozdziat 8. Odroczony podatek dochodowy z tytulu umoéow budowlanych

1. Zasady ogdlne
2. Odroczony podatek dochodowy a niezakonczone ustugi budowlane
3. Wartos¢ podatkowa pozycji nieujetych w bilansie

Rozdziat 9. Rozwigzania techniczno-organizacyjne stosowania KSR 3

1. Podsystem rachunkowosci zarzadczej zorientowany na zarzadzanie projektami - gtdwne zatozenia

2. Dokumentacja danych o przychodach i kosztach z uméw budowlanych

3. Zastosowanie kont rozliczeniowych dla celéw ustalenia przychodoéw i kosztéow z niezakonczonych ustug
budowlanych

Rozdziat 10. Przykiady objasniajace zasady stosowania KSR 3

1. Przyktad nr 1 - Ustalanie wyniku na niezakonczonej umowie budowlanej i wycena pozycji bilansowych z nig,
zwigzanych w firmie nietworzacej aktywow i rezerw z tytutu odroczonego podatku dochodowego - ujecie
sprawozdawcze

2. Przyktad nr 2 - kompleksowy przyktad objasniajacy z prezentacjg ujecia przewidywanej straty w roku,

w ktorym firma poniosta biezacq strate

3. Przyktad nr 3 - kompleksowy przyktad objasniajacy z prezentacjg ujecia przewidywanej straty w roku,

w ktorym firma wypracowata zysk

4. Poréwnanie wynikdéw finansowych obliczonych w przykfadzie nr 2 i w przykfadzie nr 3
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